FICHE DE STAGE

OBJECTIFS
PROFIL DES
APPRENANTS Donner aux Apprenants les connaissances et les outils de base
Technicien / Ingénieur / Cadre / , . . .
SO S R pour gérer et planifier et suivre efficacement un Projet.
Informaticien
A I’issue de la formation, les participants seront capables de :
i = Planifier les taches,

DUREE
05 jours = Affecter les ressources,

= Budgéter un projet et suivre les activités,

= Manipuler le logiciel MS PROJECT de manicre tres
LIEU .
ININFRA opérationnelle.

PROGRAMME

NB D’APPRENANTS
10a15 = Création de projet

= Planification des tiches

= Gestion des taches et des délais

= Gestion des ressources

= Gestion des cofits

= Suivi des avancements des taches et des ressources

= Les formats et mise en page




